


	% \ Abges	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	
									07. Okt '13
1	19%	<u> </u>	BPM -Start	53 Tage	Mi 09.10.13	Mo 23.12.13			M D M D F S S
2	59%		Inception	0 Tage	WII 09.10.13	1010 23.12.13			Y
3	0%		Lifecyle Objective Milestone	0 Tage					
4	10	-	Business Modelling		Di 29.10.13	Di 29.10.13			
5	10		Requirements	0,13 Tage		Mo 28.10.13			
6	10		•	_	Mi 09.10.13			Danadild[C00/].N4a	Benedikt[50%];Mario
			Use Cases Identifizieren	0,5 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13		Benedikt[50%];Ma	
7	105		SRS verfassen	6 Std.	Mi 16.10.13	Mi 16.10.13		Benedikt[50%];Ma	
8	0%5		Analysis & Design						
9	0%		Implementation						
10	10		Test	2 Tage	Mo 14.10.13				
11	105		Android Einarbeitung	16 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Mario[50%]	
12	0%5		Deployment						
13	0%	-	Configuration & Change Manage						
14	10		Project Management	1,18 Tage	Mi 30.10.13	Do 31.10.13			
15	105		Rollen verteilen	1 Std.	Mi 30.10.13	Mi 30.10.13		Benedikt;Mario	
16	105		Projektplan erstellen	3,4 Std.	Mi 30.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[30	
17	10		Environment	13,13 Tage	Mo 14.10.13	Do 31.10.13			
18	105	*	IDE einrichten	11 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Benedikt[50%];Ma	
19	105	*	Cucumber einrichten	3 Std.	Di 29.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[50	
20	105	r e	Versionsverwaltung	4 Std.	Mo 14.10.13	Mo 14.10.13		Benedikt	
21	14%	Ŷ	Elaboration	0 Tage					
22	0%5	*	Lifecycle Architecture Milestone	0 Tage	Mo 23.12.13	Mo 23.12.13			
23	0%5	<b>1</b>	Business Modelling						
			Vorgang		Externer Meile	nstein $\diamond$		Manueller Sammel	Irollup ————
			Unterbrechung		Inaktiver Vorga	ing		<ul><li>Manueller Sammel</li></ul>	lyorgang
					J				F
	t: Team		Meilenstein	_	Inaktiver Meile			Nur Anfang	_
Datum	: Di 05.	11.13	Sammelvorgang		Inaktiver Samm	0 0		Nur Ende	3
			Projektsammelvorgang		Manueller Vorg	gang		Stichtag	•
			Externe Vorgänge		Nur Dauer			In Arbeit	
					Seite 1				

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen					
	Abges								07. Okt	'12			
									M D		D	F S	s s
24	10	3	Requirements	1,25 Tage	Mi 09.10.13	Do 10.10.13							
25	10	*	Use Cases ausarbeiten	10 Std.	Mi 09.10.13	Do 10.10.13		Benedikt[50%];Ma					
26	10;	A P	UC1	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13							
27	10	A CONTRACTOR	UC2	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13							
28	10;	A CONTRACTOR	UC3	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13							
29	10;	A CONTRACTOR	UC4	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13							
30	10;	A CONTRACTOR	UC5	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13							
31	0%	<b>₹</b> ?	Analysis & Design										
32	0%	<b>₹</b> ?	Implementation										
33	0%	<b>√</b> ?	Test										
34	0%	<b>*</b> ?	Deployment										
35	0%	<b>₹</b> ?	Configuration & Change Managemen										
36	0%	<b>*</b> ?	Project Management										
37	0%	<b>*</b> ?	Environment										
38	0%	<b>1</b>	Construction	0 Tage									
48	0%	<b>1</b> 2	Transition	0 Tage									





14. Okt '13	21. Okt '13			28. Ol	kt '13				04. 1	Nov '1	.3				11. N	ov '13	3				18. Nov
M D M D F S	M D M	D F	S S			D	F	S S				D F	S					D	F	S S	
					29,10. 29,10.																
Projekt: Teamworker Datum: Di 05.11.13	Vorgang Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgan		•			Inaktiv Inaktiv	ver Vo ver M	eilenstei organg Ieilenstei ammelvo	n	•			□ M Nu	anuell anuell ur Anfa ur End	er San ang	nmelv	orga/	ng 🛡			<b>—</b>



2	5. Nov '13	02. Dez '13	09. Dez '13		16. Dez '13	23. Dez '13
	M D M D F	S S M D M D I	F S S M D M	D F S S	M D M D F S	S M D M D
rojekt: Teamworker atum: Di 05.11.13	Vorgang Unterbrechun Meilenstein Sammelvorga	<b>♦</b>	Externer Meilenstein Inaktiver Vorgang Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang	•	Manueller Sammelrollup Manueller Sammelvorgang Nur Anfang Nur Ende	