r.	Vorgan	ngsi Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. (					
1	3	BPM -Start	53 Tage	Mi 09.10.13	Mo 23.12.13			M	D	M	D	F S	5 9
2	**	Inception	0 Tage	05120120									
3	**	Lifecyle Objective Milestone	0 Tage										
4	**	Business Modelling	0 1486										
5	鸡	Requirements		<b>Mi 09.10.13</b> Mi 09.10.13	Mi 09.10.13		Benedikt[50%];Ma						
6		Use Cases Identifizieren	0,5 Std.							<u>■</u> B	enedil	kt[50%]	,];Ma
7	x₽.	Use Cases ausarbeiten	9 Std.	Mi 09.10.13	Do 10.10.13		Benedikt[50%];Ma				Be	enedikt[	50%
8	₹ .	SRS verfassen	6 Std.	Mi 16.10.13	Mi 16.10.13		Benedikt[50%];Ma						
9	<b>*</b>	Analysis & Design											
10	<b>☆</b>	Implementation											
11	=	Test	2 Tage	Mo 14.10.13	Di 15.10.13								
12	*	Android Einarbeitung	16 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Mario[50%]						
13	<b>₹</b> ?	Deployment											
14	<b>☆</b>	Configuration & Change Manager	igemen <sup>.</sup>	Mi 30.10.13	<b>Do 31.10.13</b> Do 31.10.13 <b>Do 31.10.13</b>		Benedikt;Mario[30 Benedikt[50%];Ma Benedikt;Mario[50 Benedikt						
15		Project Management	1,18 Tage										
16	A T	Projektplan erstellen	3,4 Std.	Mi 30.10.13									
17	₹ *	Environment	11 Std. 3 Std. 4 Std. <b>0 Tage</b>	Mo 14.10.13 Mo 14.10.13 Di 29.10.13									
18		IDE einrichten			Di 15.10.13								
19		Cucumber einrichten			Do 31.10.13								
20		Versionsverwaltung											
21	<b>1</b> /2	Elaboration											
32	70	Construction	0 Tage										
42	<b>☆</b>	Transition	0 Tage										
	M. F.	Vorgang		Externer Meilen	stein 🌢		Manueller Sammelr	ollun				_	_
Projekt: Teamworker Datum: Do 31.10.13  Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgang													
				Inaktiver Vorgan	-		Manueller Sammelv						
		Meilenstein •		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang							
		Sammelvorgang		Inaktiver Samme	elvorgang 🔍	□ Nur Ende			=	i			
		Projektsammelvorgang -		Manueller Vorga	ang 🗀		Stichtag		4	,			
		Externe Vorgänge		Nur Dauer			In Arbeit						
				Seite 1									



