


Nr.	€ Vo	organgs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. Okt '	13 M	D	F	s s
1	=	3	BPM -Start	53 Tage	Mi 09.10.13	Mo 23.12.13			IVI D	IVI	U	F	3 3
2	*		Inception	0 Tage									
3	₹.	-	Lifecyle Objective Milestone	0 Tage									
4	=	}	Business Modelling	0,13 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13							
5	√		Rollen verteilen	1 Std.				Benedikt;Mario					
6	√		Requirements		Mi 09.10.13					<u></u>			
7	≠		Use Cases Identifizieren	0,5 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13		Benedikt[50%];Ma		<u> </u>	Bened	dikt[50	0%];Mari
8	≠	•	Use Cases ausarbeiten	10 Std.	Mi 09.10.13	Do 10.10.13		Benedikt[50%];Ma					
9	√	?	UC1	2 Std.									
10	√		UC2	2 Std.									
11	√		UC3	2 Std.									
12	√		UC4	2 Std.									
13	√		UC5	2 Std.									
14	₹	•	SRS verfassen	6 Std.	Mi 16.10.13	Mi 16.10.13		Benedikt[50%];Ma					
15	≠		Analysis & Design										
16	₹.	?	Implementation										
17	7		Test	2 Tage	Mo 14.10.13	Di 15.10.13							
18	₹		Android Einarbeitung	16 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Mario[50%]					
19	₹		Deployment										
20	≠	?	Configuration & Change Manage	men [.]									
21	7	>	Project Management	1,18 Tage	Mi 30.10.13	Do 31.10.13							
22	<u> </u>	•	Projektplan erstellen	3,4 Std.	Mi 30.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[30					
23	2	>	Environment	13,13 Tage	Mo 14.10.13	Do 31.10.13							
24	₹,	•	IDE einrichten	11 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Benedikt[50%];Ma					
25	₹	•	Cucumber einrichten	3 Std.	Di 29.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[50					
			Vorgang		Externer Meilen	stein 🔷		Manueller Sammelr	ollup •				
			Unterbrechung		Inaktiver Vorgar	ng		Manueller Sammelv	organg 				,
Projekt: Teamworker		rker	Meilenstein •		Inaktiver Meilen	stein \diamond		Nur Anfang					
	Di 05.11.		Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang								
			Projektsammelvorgang 🛡		Manueller Vorga	ang 🗀		Stichtag	1	,			
			Externe Vorgänge		Nur Dauer			In Arbeit					
			l		Seite 1								

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. Okt '13								
	Ð								M	D	М	D F	S	S			
26		√ ?	Versionsverwaltung	4 Std.				Benedikt									
27		√? ?	Elaboration	0 Tage													
38		√ ?	Construction	0 Tage													
48		** ?	Transition	0 Tage													





14. Okt '13		21. Okt '13		28. Okt	: ' 13			. Nov '13				11. No	ov '13			
M D M D F	S S		F S S			F S	S N		√ D	F	S S		D M	D	F S	S
Benedikt																
					29.10.							_				
					29.10. 29.10.											
					.3.10.											
	Vo	organg			Externer N	/leilenstein	4	>		Ma	nueller S	Sammelr	ollup			
		nterbrechung			Inaktiver \	organg/					nueller S					
	0.		•													·
	N 4	eilenstein	•			/leilenstein	<				r Anfang			-		
							ang 🛡			Nu	r Ende					
ojekt: Teamworker tum: Di 05.11.13		mmelvorgang			Inaktiver	ammelvorga	•									
	Sa				Manuellei					Stic	chtag		,	•		
	Sa Pro	mmelvorgang				Vorgang					chtag Arbeit					_



v '13	25. Nov '13	02. Dez '13		. Dez '13		16. Dez				23. D	Dez '13
D M D F S S	S M D M D F S	S M D M D	F S S M	I D M D	F S	S M D	M D	F	S S	М	D I
	Vorgang		Externer Meilenste	in 🔷		Manueller S	Sammelroll	лр =			
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang			Manueller :					—
	Meilenstein	•	Inaktiver Meilenste	ein 💠		Nur Anfang					,
ojekt: Teamworker Itum: Di 05.11.13		•									
DI 03.11.13	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelve			Nur Ende		_			
	Drojoktcammolyorgano	3	Manueller Vorgang			Stichtag		•	-		
	Projektsammelvorgang										
	Externe Vorgänge		Nur Dauer			In Arbeit					_