Nr.		Vorgangsı	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen
1			**BPM -Start**	**53 Tage**	**Mi 09.10.13**	**Mo 23.12.13**		
2			**Inception**	**0 Tage**				
3			Lifecyle Objective Milestone	0 Tage				
4			**Business Modelling**	**0,13 Tage**	**Di 29.10.13**	**Di 29.10.13**		
5			Rollen verteilen	1 Std.				Benedikt;Mario
6			**Requirements**		**Mi 09.10.13**			
7			Use Cases Identifizieren	0,5 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13		Benedikt[50%];Ma
8			Use Cases ausarbeiten	9 Std.	Mi 09.10.13	Do 10.10.13		Benedikt[50%];Ma
9			SRS verfassen	6 Std.	Mi 16.10.13	Mi 16.10.13		Benedikt[50%];Ma
10			Analysis & Design					
11			Implementation					
12			**Test**	**2 Tage**	**Mo 14.10.13**	**Di 15.10.13**		
13			Android Einarbeitung	16 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Mario[50%]
14			Deployment					
15			Configuration & Change Managemen					
16			**Project Management**	**1,18 Tage**	**Mi 30.10.13**	**Do 31.10.13**		
17			Projektplan erstellen	3,4 Std.	Mi 30.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[30
18			**Environment**	**13,13 Tage**	**Mo 14.10.13**	**Do 31.10.13**		
19			IDE einrichten	11 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Benedikt[50%];Ma
20			Cucumber einrichten	3 Std.	Di 29.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[50
21			Versionsverwaltung	4 Std.				Benedikt
22			**Elaboration**	**0 Tage**				
33			**Construction**	**0 Tage**				
43			**Transition**	**0 Tage**				



Projekt: Teamworker
Datum: Do 31.10.13

Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit	



Projekt: Teamworker
Datum: Do 31.10.13

Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit	



Projekt: Teamworker
Datum: Do 31.10.13

Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit	