Risk	Entrittswahrscheinlichkeit	Schaden	Schadensminderungsstrategie	Riscfactor Verantwortlicher
Zeitverzögerung im Metronom	0,	5	2 Alternative Lösungsansätze evaluieren	1 Waxenegger
Zeitabstände sind nicht konstant				
Mergekonflikte	0,	9	1 qualifiziertes Personal	0,9 Bock, Waxenegger
Dateien sind korrupt				
Zu langsame Reaktionszeiten des	0,	2 :	3 Anforderungen senken,	0,6 Bock
Stimmgeräts			Paralellisieren	
Das Stimmgerät reagiert nur langsam auf				
einen Ton				

1: kaum schaden, leichte unzufriedenheit 2: leichter schaden,

funktionalität eingeschränkt,

leicht zu beheben

3: funktionalität eingeschränkt, hoher

4: keine Lauffähige Version

Aufwand zur Behebung

möglich